

Calendrier des travaux

Les travaux de mise en accesibilité de la gare de Molsheim dureront environ 11 mois .

1. En mai et juin 2015 :

- Installation d'un nouvel abri-vélos côté parvis de la gare puis dépose de l'actuel abri-vélos situé côté centre-ville.
- Création d'un nouvel accès au parking côté centre-ville via la route de Dachstein puis fermeture de l'accès actuel situé avenue de la Gare

2. En juillet 2015 :

- Installation de la base (bureaux de chantier, stockage d'engins et de matériaux) pour les travaux de mise en accessibilité de la gare sur une partie du parking côté centre-ville (suppression de plusieurs places de stationnement pendant les travaux) et sur le parvis de la gare.

3. De juillet 2015 à mai 2016 :

- Travaux de création des trois gaines (cages) d'ascenseurs, installation des cabines d'ascenseurs dans leur gaine et mise en accessibilité des quais.
- Pendant cette période, la sortie du passage souterrain côté centre-ville est fermée. La traversée des voies ferrées s'effectue en surface grâce à un passage sécurisé le long de l'avenue de la Gare.
- Pendant une partie des travaux, il ne sera plus possible aux personnes à mobilité réduite d'utiliser le passage planchéié qui donne accès au quai 2 avec l'accompagnement d'un agent SNCF. La prise en charge se fera au moyen d'un taxi et il est conseillé de recourir au service Accès Plus.

Service Accès plus - Bon à savoir

Contacts :
Tél. 0 890 640 650 - Télécopie : 0 825 825 957
Courriel : accesplus@sncf.fr
Internet : Voyages-sncf.com
En gare : auprès des vendeurs

2015

